

AS PAIDE VESI
HANKEPLAAN 2026

Jrk nr	Hanke nimetus	Hankemenetluse liik	Hanke läbiviimise aeg	Lepingu täitmisaeg	Vastutav isik
1	Paide veetöötlusjaama automaatika ja kaugseire uuendamine	Liht	II kvartal	III kvartal	Margus Proos
2	Hooldussõidukite ostmise	Liht	II kvartal	III kvartal	Margus Proos
3	Tarbja, Roosna Alliku ja Koigi üvk torustike rekonstrueerimine	Liht	II kvartal	III kvartal	Margus Proos
4	Avarieelektritoite generaatorite hankimine	Liht	II kvartal	III kvartal	Margus Proos
5	Paide linna kaugküttetorustike rekonstrueerimine	Avatud	III kvartal	2027	Margus Proos